



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MEMORIA TÉCNICA

**Proyecto: “La certificación FSC
como motor de Desarrollo Rural:
Valorización en el Mercado de los
Productos Forestales”**



15 de noviembre de 2011



INFORME FINAL

Proyecto: "La certificación FSC como motor de Desarrollo Rural:
Valorización en el Mercado de los Productos Forestales"
15 de noviembre de 2011

CONTENIDO:	Pág.
Objeto del informe	2
A) Descripción del proyecto	2
B) Ámbito de actuación y beneficiarios del proyecto	5
C) Memoria de las actuaciones y actividades desarrolladas	8
D) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas	12
E) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y procedencia	20
F) Objetivos generales y específicos alcanzados	20
G) Análisis de los resultados obtenidos en todos los territorios participantes y su impacto	22
H) Incidencia del proyecto sobre los sectores de la población tales como mujeres, jóvenes y otros grupos de especial consideración.	26
I) Incidencia del proyecto sobre la mejora del medio ambiente	27
J) Ejecución de indicadores específicos por actividad del proyecto	28
ANEXO 1: Cartas de solicitud de colaboración	
ANEXO 2: Actas de las reuniones y talleres	
ANEXO 3: Cuadro de asignación de horas del personal	
ANEXO 4: Informe de la repercusión en medios	



OBJETO DEL INFORME

El objeto de este informe técnico es el de exponer los resultados de la ejecución del proyecto “La certificación FSC como motor de Desarrollo Rural: Valorización en el Mercado de los Productos Forestales”, que FSC España ha desarrollado como Proyecto Piloto en el marco de la Red Rural Nacional. Asimismo se justificará el gasto realizado en estas acciones.

Los trabajos que se han desarrollado en este proyecto se han focalizado en cinco regiones, por lo que se ha decidido complementar esta memoria con cinco informes de análisis que exponen el desarrollo del proyecto en cada región y anexan los materiales desarrollados. De esta manera, en esta memoria nos centraremos en la exposición de resultados, haciendo referencia directa a estos informes para los detalles de la ejecución.

A) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo general de este proyecto es **fomentar el papel de las masas forestales como generadoras de recursos y empleo a través de la certificación forestal FSC**. Dado que la gestión forestal responsable, inherente a la certificación FSC, posibilita la creación de puestos de trabajo, la fijación de población y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

Para ello se ha **desarrollado y promocionado modelos de certificación forestal adaptados a montes con vocación productora**. Se ha avanzado en la puesta en marcha de certificaciones en grupo bajo el sistema del FSC en diferentes ámbitos geográficos y para cinco productos forestales distintos: corcho, resina, biomasa forestal residual, maderas nobles de frondosas y madera con destino fibra para pasta de papel. En todos los casos se han buscado y seleccionado los grupos de propietarios más representativos, con miras a la mayor replicabilidad del proyecto piloto, y a los pequeños y medianos propietarios, con el objeto de



maximizar la utilidad de este proceso para el desarrollo rural. Las regiones en las que se han buscado a los propietarios, según cada tipo de producto forestal han sido:

Producto	Zona de estudio
Corcho	Sierra de Aracena-Picos de Aroche (Huelva)
Resina	Tierra de pinares (Segovia)
Biomasa residual forestal	Sierras de Cuenca y Albacete
Fibra para pasta de papel	Galicia
Madera de frondosas nobles	Asturias

Se ha demostrado la especial aplicación y versatilidad de esta modalidad grupal para facilitar el acceso a la certificación, fundamentalmente por la reducción de costes asociada pero también por propiciar una dinámica de trabajo conjunta de los miembros del grupo, facilitar las herramientas de gestión, etc.

Cada uno de los cinco grupos de producto, por las diferentes características de los montes, los propietarios y la ordenación territorial, ha tenido un desarrollo diferente, tal y como se puede apreciar en los informes de análisis de cada uno de ellos que se adjuntan a esta memoria.

De manera general, la metodología del proyecto piloto ha consistido en:

- Búsqueda de los montes más apropiados para realizar este proyecto piloto en cada una de las regiones.
- Análisis de la situación de partida de todos ellos
- Estudio de la gestión y el estado de sus montes, comparándolo con los estándares españoles de gestión forestal.
- Planificación del proceso para alcanzar el certificado de grupo



- Ejecución de parte de este plan
- Creación de grupos de propietarios
- Realización de una preevaluación por parte de una entidad acreditada
- Estudio de su posible replicabilidad
- Comunicación de resultados

En total se ha trabajado con nueve iniciativas distintas, y el grado de desarrollo que se ha podido alcanzar con cada una de ellas ha sido distinto. Un análisis pormenorizado del proceso y de los resultados se encuentra en los informes de análisis de cada producto.

Para desarrollar este volumen de trabajo en un plazo de tiempo relativamente corto, se hizo en primera instancia un reparto de tareas y responsabilidades dentro del equipo técnico de FSC España (ver Anexo 3), y se contó con la colaboración de consultores especializados en certificación y desarrollos forestales, en ocasiones propuestos por las propias iniciativas o promotores de las mismas.



B) ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Las experiencias piloto de certificación en grupo se han realizado en las siguientes comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el caso de Castilla-La Mancha, al no haberse creado grupos de gestión nuevos no se consideran los aunque, tal y como puede comprobarse en el informe de análisis adjunto, se ha realizado un análisis previo y una labor de difusión en más de 20 términos municipales distintos. Los municipios del resto de las comunidades autónomas en los cuales los propietarios han participado en los grupos de montes son:

Nota: Se han marcado en color verde aquellos que estaban previstos en inicio, en azul los que se han añadido por el desarrollo del proyecto y en naranja aquellos en los que no ha habido propietarios que hayan participado en los grupos.

Comunidad Autónoma (Producto a valorizar/ Promotor)	Municipios
<p style="text-align: center;">ASTURIAS</p> <p style="text-align: center;">Producto: maderas nobles</p> <p style="text-align: center;">Iniciativa local: Maderas Siero S.A.</p>	<p>Lena</p> <p>Mieres</p> <p>Proaza</p> <p>Riosa</p> <p>Quirós</p> <p>Teverga</p>
Comunidad Autónoma (Producto a valorizar/ Promotor)	Municipios
<p style="text-align: center;">CASTILLA Y LEÓN</p> <p style="text-align: center;">Producto: resina</p> <p style="text-align: center;">Iniciativa local: CVT de Coca</p>	<p>Coca</p> <p>Fuente de Santa Cruz</p> <p>Navas de la Asunción</p> <p>Navas de Oro</p> <p>Santiuste de San Juan Bautista</p> <p>Villeguillo</p>



<p style="text-align: center;">ANDALUCÍA</p> <p style="text-align: center;">Producto: Corcho</p> <p style="text-align: center;">Iniciativa local: Adeheco</p>	<p>Alájar</p> <p>Almonaster la Real</p> <p>Aracena</p> <p>Aroche</p> <p>Arroyomolinos de León</p> <p>Cabezas Rubias</p> <p>Cala</p> <p>Campofrío</p> <p>Cañaveral de León</p> <p>Castaño del Robledo</p> <p>Corteconcepción</p> <p>Cortegana</p> <p>Cortelazor</p> <p>Cumbres de En Medio</p> <p>Cumbres de San Bartolomé</p> <p>Cumbres Mayores</p> <p>Encinasola</p> <p>Fuenteheridos</p> <p>Galaroza</p> <p>Gibraleon</p> <p>Granada de Riotinto (La)</p> <p>Higuera de la Sierra</p> <p>Hinojales</p> <p>Jabugo</p> <p>Linares de la Sierra,</p> <p>Marines (Los)</p> <p>Nava (La)</p> <p>Puerto Moral</p> <p>Rosal de la Frontera</p> <p>Santa Ana la Real</p> <p>Santa Olalla del Cala</p> <p>Valdelarco</p> <p>Zalamea la Real</p> <p>Zufre</p>
--	--



Comunidad Autónoma (Producto a valorizar/ Promotor)	Municipios
<p style="text-align: center;">GALICIA</p> <p style="text-align: center;">Producto: fibra de madera de pino y eucalipto</p> <p style="text-align: center;">Iniciativas locales: Grupo Galego de Certificación Forestal e de Cadea de Custodia, Ineva, Cerna Ingeniería, Maderas Villapol, Promacer</p>	<p>Alfoz</p> <p>Baiona</p> <p>Barreiros</p> <p>Brión</p> <p>Cerdido</p> <p>Cervo</p> <p>Dozón</p> <p>Foz</p> <p>Frades</p> <p>Friol</p> <p>Gondomar</p> <p>Guitiriz</p> <p>Irixo (O)</p> <p>Lugo</p> <p>Monfero</p> <p>Negreira</p> <p>Nigran</p> <p>Noia</p> <p>Ourol</p> <p>Pontedeume</p> <p>Pontes de G^a Rodríguez (As)</p> <p>Ribadeo</p> <p>San Sadurniño</p> <p>Sobrado do Monxes</p> <p>Somozas (As)</p> <p>Trabada</p> <p>Vigo</p> <p>Vilalba</p> <p>Vilasantar</p> <p>Viveiro</p> <p>Xermade</p>

Como se puede apreciar en esta tabla, hay doce términos municipales que no estaban previstos en los que al menos un propietario ha incluido montes en los grupos de gestión, aunque hay dieciocho de los que sí estaban previstos en los que no. Esto se debe a la



complejidad del proceso de discusión con los propietarios, especialmente en asociaciones como el Grupo Galego de Certificación e Cadea de Custodia, con más de 2.000 asociados.

En los grupos de certificación creados, tal y como se ha explicado, se incluyen propietarios y montes de todos estos términos municipales. El total de propietarios beneficiados directamente por pertenecer a estos grupos es de 184, pero si pensamos en el resto de socios de las entidades de grupo creadas, el potencial en el medio plazo es de más de 3.000 propietarios incluidos en los grupos y, por lo tanto, desarrollando una gestión responsable y aprovechando la herramienta de mercado que supone el sello del FSC. Esto significa un impacto directo en la economía y en la calidad ambiental del trabajo de las 184 familias y de los trabajadores que sean contratado, además del ejemplo y la extensión directa que tendrá en cada municipio.

Por otro lado, el desarrollo de materiales como los informes y fichas de replicabilidad (anexos 10 y 11 de los informes de análisis de cada grupo de producto) permitirá beneficiarse a muchos más propietarios interesados en comenzar el proceso de certificación en gestión forestal del FSC.

C) MEMORIA DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para la descripción de las actuaciones realizadas, se seguirá la estructura de las actividades de proyecto:

Actividad 0.1.- Diseño del proyecto y contactos preliminares.- Se realizaron los trabajos previos a la ejecución del proyecto, consistentes en: diseño de la metodología más adecuada para la consecución de los objetivos, identificación de las cinco regiones objetivo del proyecto, contactos preliminares, redacción del proyecto, etc. Lógicamente, en un proceso tan complejo como el de la creación de entidades de grupo y su preparación para alcanzar el certificado en gestión forestal FSC se han producido desviaciones entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado.



Actividad 1.1.- Reuniones, talleres y entrevistas con propietarios/gestores forestales e identificación de entidades de grupo.- Se han realizado un total de 27 reuniones con los propietarios y los promotores de las iniciativas para cada tipo de producto (ver Anexo 2: Actas). En estas se han identificado los propietarios más adecuados para llevar a cabo el proceso de creación de grupo y se han planificado y monitorizado los trabajos de acercamiento a la certificación de los mismos.

Actividad 1.2.- Identificación, visita y selección de los montes que integrarán cada uno de los grupos de gestión.- Se han realizado visitas a de los distintos montes que potencialmente podían pasar a formar parte de los grupos. Con este trabajo se han identificado, primeramente, los montes susceptibles de entrar en los distintos grupos, así como también aquellos que en una segunda fase pudiesen incorporarse al grupo una vez creado. Para esto se ha valorado la adecuación a priori de cada monte a los estándares del FSC. Estas visitas se han realizado en algunos casos por el personal de FSC España, y en otros por los consultores contratados al efecto o por las propias iniciativas.

Actividad 1.3.- Diagnóstico de la situación de partida.- Se ha realizado un intenso trabajo de gabinete sobre la gestión actual que se llevaba a cabo en cada uno de los montes para la evaluación de las necesidades, deficiencias, logros, etc. En los anexos 3 de los informes de análisis adjuntos se pueden encontrar los análisis comparativos de la situación actual en relación a lo definido en los Estándares Españoles de Gestión Forestal FSC. Este trabajo lo han realizado, de manera coordinada, los consultores contratados al efecto para cada iniciativa y el personal de FSC España para los cinco productos.

Actividad 1.4.- Desarrollo del trabajo necesario para adecuar la situación de partida a la requerida para la certificación.- Se diseñó junto con las iniciativas y los consultores un plan de trabajo para cada uno de los 8 grupos de gestión para la mejora de la gestión forestal según las exigencias de los estándares FSC. Estos planes pueden consultarse en los anexos 3 de cada informe de análisis adjunto. Una vez definido este, se comenzó a trabajar en él, con los resultados que pueden verse en los anexos 5 los mismos.



Actividad 2.1.- Tramitación de la solicitud para una evaluación inicial.- Se solicitaron presupuestos a las tres entidades de certificación acreditadas por el FSC Internacional en España para la realización de una preevaluación en las dos iniciativas en las que se consideró más adecuado (ver anexos 7 de los informes de la resina y las maderas nobles). Para ello se puso a su disposición toda la documentación necesaria. Por cuestiones internas de las entidades de certificación, tan solo una de ellas presentó presupuestos.

Actividad 2.2.- Trabajos de evaluación: acompañamiento y colaboración con el equipo de la entidad de certificación.- En las dos iniciativas para las que se solicitaron presupuestos de preevaluación se realizaron las mismas, tal y como puede comprobarse en los anexos 8 de los informes de análisis de las mismas.

Actividad 2.3.- Elaboración de informes resultado para los distintos grupos de gestión.- Tras la recepción de los informes resultado por parte de las entidades de certificación en ambas iniciativas, se realizó una síntesis exponiendo a los propietarios integrantes de los grupos de gestión de una manera clara los aspectos más importantes de las mismas (ver anexos 9 de las iniciativas de resina y maderas nobles).

Actividad 3.1- Análisis del desarrollo de las actividades de creación de grupos de gestión forestal y de los procedimientos de evaluación.- Una vez terminadas estas preevaluaciones y los trabajos en todas las regiones, se realizó un análisis por parte del equipo de FSC España de todo el proceso realizado hasta ese momento en el proyecto, con la colaboración de los grupos de gestión y expertos del sector. El resultado de este análisis son los cinco informes de análisis adjuntos.

Actividad 3.2.-Elaboración de material informativo relativo a las diferentes pruebas.- Tras el análisis realizado, se elaboró un informe útil como orientación para la creación de grupos de gestión y su proceso de certificación para cada uno de los cuatro productos en los que se han creado grupos de gestión: resina, corcho, maderas nobles y fibra de madera (ver anexos 11 de los respectivos informes de análisis).



Actividad 4.1.- Análisis de los ámbitos geográficos susceptibles de replicar estos modelos de certificación.- A través de una revisión bibliográfica y la consulta a distintos actores del sector forestal, se ha realizado un estudio para identificar las regiones donde resulta más razonable replicar este modelo de certificación. Este estudio puede consultarse en los anexos 10 de cada una de las iniciativas (anexo 5 en el caso de la biomasa forestal residual)

Actividad 4.2.- Elaboración de un informe con la relación de posibles ubicaciones para la replica del modelo de certificación de pequeños propietarios.- A partir de la información recopilada en la actividad anterior, se redactó un informe sintético que ha sido útil para la posterior difusión de los resultados de este proyecto. Este informe puede consultarse en los anexos 10 de cada una de las iniciativas (anexo 5 en el caso de la biomasa forestal residual).

Actividad 5.1.- Celebración de talleres de información y participación pública para la presentación y discusión de resultados.- Se han organizado cuatro talleres de información y participación pública para exponer los resultados de todo el proyecto, discutir los aciertos y errores en el proceso e identificar las posibilidades de réplica, consolidación o expansión de los propios grupos de gestión forestal creados para los productos resina, fibra de madera y corcho. (ver Anexo 2: Actas)

Actividad 5.2.- Campaña de difusión de los resultados del proyecto.- Se ha realizado una campaña de difusión del proyecto basada en dos aspectos:

- Realización de un video acerca de la ejecución del proyecto.
- Envío de una nota de prensa con los resultados del proyecto y publicación de la misma en la web de FSC España (www.es.fsc.org)

Se adjunta a esta memoria el video realizado en formato digital, y en el anexo 4 se adjunta la nota de prensa enviada y su repercusión en los medios.



D) MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Dado que la totalidad del proyecto se ha realizado en una sola anualidad, la memoria económica es la misma que se aportó en la justificación de noviembre de 2011. A continuación se expone una relación de los gastos, en el mismo orden en el que se encuentran en el anexo 3 de la memoria económica, relacionados con las actividades para las que se efectuó el gasto.

Orden	Concepto	Fecha	Emisor de la factura	Importe justificado	Actividades
001	Alquiler de vehículo	29-ago	Daperton Premium	74,00 €	1.1
002	Alquiler de oficina	1-sep	Agresta S. Coop	795,67 €	Todas
003	Fotocopias	29-sep	Mundo Copia	434,95 €	Todas
004	Alquiler oficina	3-oct	Agresta S. Coop	795,67 €	Todas
005	Gestoría Laboral y Contable	31-ene	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
006	Gestoría Laboral y Contable	28-feb	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
007	Gestoría Laboral y Contable	31-mar	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
008	Gestoría Laboral y Contable	30-abr	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
009	Gestoría Laboral y Contable	31-may	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
010	Gestoría Laboral y Contable	30-jun	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
011	Gestoría Laboral y Contable	31-jul	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	0.1
012	Gestoría Laboral y Contable	31-ago	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	Todas
013	Fotocopias	5-oct	Mundo Copia	65,91 €	Todas
014	Mensajería	5-oct	Bahía Mensajeros de Madrid	82,60 €	Todas
015	Línea telefónica fija	25-sep	Movistar	21,06 €	Todas



016	Elaboración de documentación para cumplimiento de estándares FSC	30-sep	Maderas Villapol S.A.	10.000,00 €	1.3, 1.4
017	Creación de grupo de gestión y elaboración de documentos para el cumplimiento de estándares FSC	7-oct	Enxeneroa forestal Asefor SL	31.718,40 €	1.3, 1.4
018	Elaboración y adecuación de los documentos de gestión orientado al cumplimiento de los estándares FSC	7-oct	Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental SLP	10.526,50 €	1.3, 1.4
019	Elaboración de grupo de gestión y revisión de documentos para la certificación FSC	5-oct	Gesfogan SLU	4.500,00 €	1.3, 1.4
020	Creación de grupo de gestión y elaboración de documentos para el cumplimiento de estándares FSC	10-oct	Grupo Galegovde Certificación Forestal e Cadena de Custodia	26.432,00 €	1.3, 1.4
021	Formación de grupo y análisis de las desviaciones de los planes de gestión	4-oct	Ineva	12.213,00 €	1.3, 1.4
022	Desarrollo del proyecto "La Certificación FSC como motor de Desarrollo Rural"	5-oct	Servicios de Consultoría Integral (M ^a Dolores Martos Martínez)	9.000,00 €	1.3, 1.4



023	Actuaciones de apoyo a la certificación de bosque de castaño propiedad de Maderas Siero	3-oct	Agresta S. Coop	18.192,00 €	1.3, 1.4
024	Actuaciones de apoyo a la certificación de bosque de Comunidad y Villa de Coca	3-oct	Agresta S. Coop	28.942,20 €	1.3, 1.4
025	Comida en el Ceneam, actividad informativa a grandes empresas de Certfic. FSC con pequeños propietarios	30-sep	Alberto Cerrolaza Aragón	314,87 €	5.1
026	Grabación de video actividad informativa a grandes empresas sobre la Certf. Forestal FSC con pequeños propietarios	30-sep	Benson Señora Producciones	988,25 €	5.2
027	Llamadas e internet oficina	2-ago	Voz Telecom	71,04 €	Todas
028	Llamadas e internet oficina	2-sep	Voz Telecom	93,20 €	Todas
029	Llamadas e internet oficina	1-oct	Voz Telecom	110,09 €	Todas



		14-oct		472,00 €	
030	Cobertura fotográfica acto informativo a grandes empresas sobre la Cert. Forestal FSC con pequeños propietarios		Throught the barricades SL		5.2
031	teléfono móvil	16-oct	Eroski Movil	146,61 €	Todas
032	teléfono móvil	16-oct	Eroski Movil	91,57 €	Todas
033	Teléfono fijo	25-oct	Movistar	21,06 €	Todas
034	teléfono móvil	15-oct	Vodafone	53,06 €	Todas
035	Servicios dirección proyecto	1-sep	Gonzalo Anguita Alegret	4.623,43 €	Todas
036	Servicios dirección proyecto	1-oct	Gonzalo Anguita Alegret	4.623,43 €	Todas
037	Billete de avión Colaborador	30-oct	Vueling Airlines	180,48 €	Todas
038	Alquiler oficina agosto	4-ago	Agresta S. Coop	641,70 €	Todas
039	Asesoría laboral y contable	30-sep	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	Todas
040	Diseño y dinamización taller	1-oct	Throught the barricades SL	3.186,00 €	5.1
041	Servicios dirección proyecto	1-nov	Gonzalo Anguita Alegret	4.623,43 €	Todas
042	Pre-evaluacion Siero	8-nov	NEPCON SPAIN S.L.	13.304,50 €	2.2
043	Pre-evaluacion CO-CA	8-nov	NEPCON SPAIN S.L.	4.897,00 €	2.2
044	Alquiler oficina noviembre	3-nov	Agresta S. Coop	643,96 €	Todas
045	Gestoría Laboral y Contable	31-oct	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	Todas
046	Gestoría Laboral y Contable	30-nov	Cortina Despacho Jurídico	118,00 €	Todas



		3-nov		2.065,00 €	
047	Diseño y organización de taller		Throught the barricades SL		5.1
048	Material de oficina	11-nov	Miguel Ángel Rosas	80,46 €	Todas
049	Edición de video difusión	14-nov	Throught the barricades SL	6.935,00 €	5.2
050	Mensajería	31-oct	Danian 10 Centro, S.L.	12,48 €	Todas
051	Fotocopias	10-nov	Agresta S. Coop	107,00 €	Todas
052	Dietas y Gastos Manuel de Luque	22-jul	Manuel de Luque Ripoll	195,66 €	0.1
053	Dietas y Gastos Manuel de Luque	26-ago	Manuel de Luque Ripoll	188,35 €	1.1
054	Dietas y Gastos Felix Romero	1-sep	Felix Romero Cañizares	144,80 €	1.1
055	Dietas y Gastos Pablo López	6-sep	Pablo López Abelenda	45,60 €	1.1
056	Dietas y Gastos Manuel de Luque	15-sep	Manuel de Luque Ripoll	89,43 €	1.2
057	Dietas y Gastos Pablo López	20-sep	Pablo López Abelenda	45,60 €	1.2
058	Dietas y Gastos Pablo López	21-sep	Pablo López Abelenda	30,40 €	1.2
059	Dietas y Gastos Pablo López	22-sep	Pablo López Abelenda	55,60 €	1.4
060	Dietas y Gastos Pablo López	23-sep	Pablo López Abelenda	30,40 €	1.4
061	Dietas y Gastos Manuel de Luque	27-sep	Manuel de Luque Ripoll	176,83 €	1.4
062	Dietas y Gastos Pablo López	28-sep	Pablo López Abelenda	50,40 €	1.4
063	Dietas y Gastos Pablo López	29-sep	Pablo López Abelenda	91,20 €	1.4
064	Dietas y Gastos Pablo López	30-sep	Pablo López Abelenda	53,60 €	1.4
065	Dietas y Gastos Pablo López	4-oct	Pablo López Abelenda	89,85 €	1.3, 1.4
066	Dietas y Gastos Pablo López	6-oct	Pablo López Abelenda	30,40 €	1.4



067	Dietas y Gastos Pablo López	11-oct	Pablo López Abelenda	30,40 €	1.4
068	Dietas y Gastos Pablo López	11-oct	Pablo López Abelenda	45,60 €	1.4
069	Dietas y Gastos Felix Romero	13-oct	Felix Romero Cañizares	11,80 €	5.1
070	Dietas y Gastos Pablo López	14-oct	Pablo López Abelenda	208,70 €	2.2
071	Dietas y Gastos Pablo López	17-oct	Pablo López Abelenda	30,40 €	1.4
072	Dietas y Gastos Felix Romero	18-oct	Felix Romero Cañizares	11,80 €	1.4
073	Dietas y Gastos Pablo López	18-oct	Pablo López Abelenda	45,60 €	Todas
074	Dietas y Gastos Felix Romero	19-oct	Felix Romero Cañizares	10,00 €	Todas
075	Dietas y Gastos Manuel de Luque	19-oct	Manuel de Luque Ripoll	46,46 €	2.2
076	Dietas y Gastos Felix Romero	20-oct	Felix Romero Cañizares	11,00 €	Todas
077	Dietas y Gastos Manuel de Luque	20-oct	Manuel de Luque Ripoll	95,37 €	2.2
078	Dietas y Gastos Pablo López	20-oct	Pablo López Abelenda	285,90 €	Todas
079	Dietas y Gastos Manuel de Luque	21-oct	Manuel de Luque Ripoll	89,92 €	2.2
080	Dietas y Gastos Pablo López	21-oct	Pablo López Abelenda	30,40 €	Todas
081	Dietas y Gastos Maria José	21-oct	Maria José Fernández-Caballero Quintana	22,40 €	Todas
082	Dietas y Gastos Felix Romero	24-oct	Felix Romero Cañizares	12,00 €	1.4
083	Dietas y Gastos Felix Romero	31-oct	Felix Romero Cañizares	12,00 €	1.4
084	Dietas y Gastos Felix Romero	4-nov	Felix Romero Cañizares	33,57 €	Todas
085	Nomina agosto 2011 Maria José	31-ago	Maria José Fernández-Caballero Quintana	1.615,55 €	Todas



085	Costes seguridad social agosto 2011 Maria José		Maria José Fernández-Caballero Quintana	798,89 €	Todas
086	Nomina agosto 2011 Lorena	31-ago	Lorena Guerra Estruch	1.413,91 €	Todas
086	Costes seguridad social agosto 2011 Lorena		Lorena Guerra Estruch	740,64 €	Todas
087	Nomina agosto 2011 Cristina	31-ago	Cristina Menéndez Amor	1.604,75 €	Todas
087	Costes seguridad social 2011 Cristina		Cristina Menéndez Amor	806,46 €	Todas
088	Nomina agosto 2011 Virginia	31-ago	Virginia Martín del Pozo	1.413,91 €	Todas
088	Costes seguridad social 2011 Virginia		Virginia Martín del Pozo	740,64 €	Todas
089	Nomina agosto 2011 Manuel	31-ago	Manuel de Luque Ripoll	1.602,50 €	Todas
089	Costes seguridad social agosto 2011 Manuel		Manuel de Luque Ripoll	806,46 €	Todas
090	Nomina septiembre 2011 Maria José	30-sep	Maria José Fernández-Caballero Quintana	1.615,55 €	Todas
090	Costes seguridad social septiembre 2011 Maria José		Maria José Fernández-Caballero Quintana	798,89 €	Todas
091	Nomina septiembre 2011 Lorena	30-sep	Lorena Guerra Estruch	1.413,91 €	Todas
091	Costes seguridad social septiembre 2011 Lorena		Lorena Guerra Estruch	740,64 €	Todas
092	Nomina septiembre 2011 Cristina	30-sep	Cristina Menéndez Amor	1.604,75 €	Todas
092	Costes seguridad social septiembre 2011 Cristina		Cristina Menéndez Amor	806,46 €	Todas
093	Nomina septiembre 2011 Virginia	30-sep	Virginia Martín del Pozo	1.413,91 €	Todas



093	Costes seguridad social septiembre 2011 Virginia		Virginia Martín del Pozo	740,64 €	Todas
094	Nomina septiembre 2011 Manuel	30-sep	Manuel de Luque Ripoll	1.602,50 €	Todas
094	Costes seguridad social septiembre 2011 Manuel		Manuel de Luque Ripoll	806,46 €	Todas
095	Nomina septiembre 2011 Clara	30-sep	Clara Díaz Cuesta	1.444,25 €	Todas
095	Costes seguridad social septiembre 2011 Clara		Clara Díaz Cuesta	707,71 €	Todas
096	Nomina septiembre 2011 Pablo	30-sep	Pablo López Abelenda	1.604,75 €	Todas
096	Costes seguridad social septiembre 2011 Pablo		Pablo López Abelenda	806,46 €	Todas
097	Nomina octubre 2011 Maria José	31-oct	Maria José Fernández-Caballero Quintana	1.615,55 €	Todas
098	Nomina octubre 2011 Lorena	31-oct	Lorena Guerra Estruch	1.413,91 €	Todas
099	Nomina octubre 2011 Cristina	31-oct	Cristina Menéndez Amor	1.657,24 €	Todas
100	Nomina octubre 2011 Virginia	31-oct	Virginia Martín del Pozo	1.413,91 €	Todas
101	Nomina octubre 2011 Manuel	31-oct	Manuel de Luque Ripoll	1.657,24 €	Todas
102	Nomina octubre 2011 Clara	31-oct	Clara Díaz Cuesta	1.529,18 €	Todas
103	Nomina octubre 2011 Pablo	31-oct	Pablo López Abelenda	1.657,24 €	Todas



E) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA CON INDICACIÓN DEL IMPORTE Y PROCEDENCIA

En la ejecución de este proyecto piloto no se han obtenido ingresos de ningún tipo, y tampoco se han solicitado ni utilizado otro tipo de subvenciones para ella.

La financiación del 10% de la ejecución (24.440,14€) que ha asumido FSC España proviene de fondos propios, en su práctica totalidad de las cuotas de sus socios.

F) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS

Se expone a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el proyecto:

Objetivo 1) A final del proyecto (Noviembre de 2011) se han establecido las condiciones para la creación de, al menos, 5 grupos de gestión forestal para la implantación progresiva de la certificación forestal FSC en los ámbitos geográficos de su gestión.

Este objetivo se ha cumplido sobradamente, ya que se han creado 5 nuevos grupos de gestión forestal: ADEHECO en Huelva, Agresta en Segovia, CFCCGA, Promacer e Ineva en Galicia. Todos estos grupos están constituidos conforme a lo establecido en el estándar FSC-STD-30-005, tal y como se puede comprobar con la documentación anexada al respecto en los informes de análisis de cada iniciativa (anexos 6 de los informes). Estos grupos comprenden tres de los cinco grupos de productos en los que se ha trabajado: corcho, resina y fibra para pasta de papel.

A parte de esto, se han establecido las condiciones para la creación de otros dos grupos a partir de la preparación para la certificación de grupos de montes propiedad de un sólo



propietario, pero con vocación de ser un grupo en el medio plazo. Se trata de Maderas Villapol y Maderas Siero, en Galicia y Asturias respectivamente.

También se ha apoyado el incremento de un grupo de certificación ya existente en Galicia (Cerna) y se ha estudiado cuales serían los tipos de montes más adecuados para iniciar la creación de grupos en la zona de Albacete y Cuenca.

Objetivo 2) A final del proyecto se han realizado al menos dos preevaluaciones, por parte de una entidad de certificación acreditada por el FSC Internacional, de determinados montes y entidades en los grupos de gestión forestal creados para el acceso a un certificado FSC de gestión forestal.

Este objetivo se ha cumplido por completo. Se ha realizado el proceso completo en dos de las iniciativas (Maderas Siero y Agresta) que representan dos tipos de producto distinto: madera de frondosas nobles y resina. El resultado de estas preevaluaciones puede consultarse en los anexos al respecto de los informes de análisis de ambas iniciativas (anexos 8 de los informes).

Para complementar este objetivo, se han realizado preevaluaciones similares por parte de los consultores expertos en el resto de iniciativas, evaluando las carencias que la gestión de los grupos de montes pueden tener de cara a la certificación FSC.

Objetivo 3) A final del proyecto se han evaluado los resultados de estas experiencias piloto.

Este objetivo se ha cumplido completamente, como puede verificarse en el apartado 4 (Conclusiones) de cada uno de los informes de análisis de las iniciativas .



Objetivo 4) A final del proyecto se han identificado otras regiones potencialmente adecuadas para el desarrollo de posteriores certificaciones en grupo.

Este objetivo se ha cumplido completamente, como puede verificarse en los informes de replicabilidad anexados a los distintos informes de análisis de las iniciativas (anexos 10, excepto en el caso de la biomasa forestal residual, donde figura como anexo 5). Estos informes incluyen una cartografía específicamente desarrollada al efecto.

Objetivo 5) A final del proyecto se han presentado los resultados alcanzados mediante distintos medios de difusión.

Este objetivo se ha cumplido con el envío a medios a nivel nacional (prensa escrita, online y especializados en radio y televisión, así como en prensa especializada) y se ha puesto énfasis, a nivel local, en las regiones identificadas en los informes de replicabilidad (ver anexo 4). Para completar esta difusión, se ha preparado un video explicativo del desarrollo y los resultados del proyecto que se utilizará como herramienta de difusión en la web de FSC, redes sociales y otros medios.

G) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN TODOS LOS TERRITORIOS PARTICIPANTES Y SU IMPACTO

Los resultados esperados con este proyecto y su grado de consecución son los siguientes:

Resultado 1) Mejorada la gestión de los montes que participen en el proyecto, a través de la puesta en práctica de medidas de gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable según lo establecido en los estándares españoles para la certificación FSC de la gestión forestal.

Este resultado se ha alcanzado satisfactoriamente en todas las iniciativas que han formado parte del proyecto, ya que se han desarrollado y puesto en práctica manuales de gestión de



grupo (anexos 6 de los informes de análisis) y/o documentos de gestión (anexos 5 de los informes de análisis) para todos ellos, con la excepción de la iniciativa desarrollada en Albacete para la biomasa residual forestal, donde el proceso centro del ámbito de este proyecto no ha podido pasar de la fase de análisis.

El impacto directo en los montes y municipios donde se han desarrollado y puesto en práctica estos documentos ha sido muy elevado, ya que la mayoría de ellos carecían de los mínimos planes de gestión, y ahora cuentan con unos adaptados a los requerimientos del estándar de gestión forestal FSC, que ofrecen mucha más garantías desde todos los puntos de vista que los documentos de gestión al uso. Esto significa que los aprovechamientos y cuidados de los montes se harán a partir de esta planificación de una manera mucho más respetuosa con el ambiente, que garantiza la perpetuación y mejora de las masas forestales y su biodiversidad, más transparente y participativa con la comunidad, con una mayor cercanía de la mano de obra y un enfoque económico basado en la sostenibilidad.

De manera indirecta, los montes donde se propone replicar los procesos desarrollados en este proyecto se verán beneficiados de estas experiencias, gracias a las conclusiones de cada informe de análisis y su difusión (anexos 10 y 11 de los informes de análisis).

Una descripción más detallada del grado de alcance de este resultado para cada región puede obtenerse en los informes de análisis de cada producto.

Resultado 2) Revalorizada de una manera sostenible la producción de varios productos forestales representativos de distintas regiones españolas, mediante la certificación FSC de gestión forestal.

Este resultado se ha cumplido en la medida en la que se ha acercado a cada iniciativa a alcanzar el certificado FSC de gestión forestal, lo que le permitirá comercializar sus productos con esta potente herramienta de mercado. En algunos casos (iniciativas de Cerna Ingeniería y Maderas Villapol en Galicia) este objetivo ya está cumplido, al ir a incluirse los montes con los que se ha trabajado en un certificado ya existente. En otros (montes de Coca y Siero) los grupos de montes quedan tan sólo a falta de la auditoría definitiva una vez terminado este



proyecto. Y en el resto las iniciativas aun tiene que realizar trabajos de adaptación documental para alcanzar el certificado.

Una descripción más detallada del grado de alcance de este resultado para cada región puede obtenerse en los informes de análisis de cada producto.

Resultado 3) Mejorada la conexión entre la industria (demanda) y el pequeño propietario (oferta) para varios productos forestales.

El mayor grado de cumplimiento de este resultado se ha dado en las iniciativas ligadas a la biomasa forestal residual, la fibra para pasta de papel y las maderas de frondosas nobles, en las que la propia industria (ERTA, Maderas Siero, Maderas Villapol, FEARMGA, etc.) se han involucrado en el propio trabajo del proyecto, creando un vínculo entre propietarios e industria previo incluso a finalizar el desarrollo del proyecto. En los tres productos se da el caso de que la demanda es mucho mayor que la oferta, especialmente nacional, y la posibilidad de que se genere oferta de estos productos certificados en las propias regiones en las que está establecida la industria ha supuesto un estímulo para su participación.

En el caso de la resina, la producción y la industria se encuentran tan íntimamente ligadas (la transformación se realiza en el principal término municipal productor) que este resultado estaba cumplido a priori.

En el caso del corcho, los contactos previos al proyecto y los que se han realizado en su ejecución y durante la difusión han evidenciado que la industria es deficitaria en corcho certificado FSC, con lo que ha acogido con gran interés la noticia del desarrollo de este piloto y del gran aumento en el suministro que puede suponer.

Resultado 4) Potenciado el tejido asociativo y cooperativo de los pequeños propietarios rurales, a través del proceso de creación de las entidades forestales de grupo.



Este resultado se ha alcanzado sobradamente en todas las regiones en las que se ha desarrollado el proyecto, ya que la creación de grupos ha supuesto un refuerzo en la estructura y capacidad de algunas asociaciones ya existentes (Promacer, Adeheco, y CFCCGA) y la creación de nuevos vínculos de cooperación entre propietarios en torno a las nuevas entidades de gestión de grupo creadas (Ineva, Agresta, Cerna, Maderas Siero y Maderas Villapol).

El alcance de la cooperación entre propietarios en estos grupos es muy elevado, ya que no se restringe a cumplir la tarea de asociación de defensa de los socios o de facilitación de tareas y mercados, si no que supone un auténtico centro de cooperación en el que son los propietarios los que deben definir las metodologías de actuación y coordinar su gestión de manera conjunta. Este aspecto es especialmente trascendente en Galicia, donde el minifundismo ha impedido históricamente la gestión responsable de los montes y la ordenación territorial de las masas forestales.

Una descripción más detallada del grado de alcance de este resultado puede obtenerse en los informes de análisis de cada producto.

Resultado 5) Capacitada la población local en gestión forestal responsable, a través del aprendizaje de herramientas como la certificación y la viabilidad de modalidades como la certificación grupal.

Bien directamente por el personal de FSC España, con las charlas y talleres realizados, a través de los consultores especializados o de las entidades de grupo creadas todos los propietarios de los montes con los que se ha trabajado, y parte de sus trabajadores y convecinos, han obtenido formación en estos aspectos.

Como complemento, las actividades de difusión han expandido a otros propietarios y regiones estos conocimientos, y el alcance que tendrá la replicabilidad del proyecto los llevará más allá.



Una descripción más detallada del grado de alcance de este resultado puede obtenerse en los informes de análisis de cada producto.

Resultado 6) Difundida la experiencia creada en este proyecto, especialmente en las regiones y colectivos con mayor posibilidad de replicarlo.

A través del envío de una nota de prensa a medios de difusión nacionales y locales y del uso del video desarrollado en este proyecto se ha realizado una difusión amplio alcance del desarrollo del proyecto. De una manera más puntual, pero más directa y completa, FSC España ha trabajado y continúa haciéndolo en su trato frecuente con los agentes del sector forestal más interesados en la posible réplica de este proyecto.

H) INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN TALES COMO MUJERES, JÓVENES Y OTROS GRUPOS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN

A lo largo del desarrollo del proyecto, especialmente en la selección de los propietarios que han pasado a formar parte de los grupos, se ha tenido en especial consideración a las mujeres, los jóvenes y aquellos propietarios que más dificultades hubiesen tenido para alcanzar el certificado FSC de gestión forestal de no haber participado en este proyecto.

En cualquier caso, el número de mujeres propietarias ha resultado mucho menor que el de hombres (19 frente a 165), debido principalmente a que la tenencia de la tierra en el medio rural está, muy mayoritariamente, en manos de hombres. Esto no significa que las mujeres no se hayan visto beneficiadas por el proyecto, ya que por lo general es el núcleo familiar al completo el que se beneficia de las ventajas de mercado que ofrece la acreditación por el FSC.



En el caso de los jóvenes ocurre algo similar, ya que por lo general la tenencia directa de la tierra está a nombre de personas de más edad, aunque son los jóvenes los que más activamente dirigen la gestión asociada a herramientas innovadoras como el FSC. También son los jóvenes los que, animados por la mejora en el mercado y la gestión obtenida, pueden aprovechar esta oportunidad para realizar el necesario relevo generacional en muchos casos. Asimismo, la mejora en la cantidad y calidad del mercado laboral que la certificación en grupo FSC supone beneficia principalmente a los jóvenes, mayoritarios en la mano de obra rural de estas regiones.

Por otro lado, el propio sistema del FSC prevé que se tengan en especial consideración estos sectores de la población rural, y así está estipulado en los procedimientos de los grupos de gestión.

I) INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

La certificación FSC es la mayor garantía de que la gestión forestal es sostenible, es decir, de que se lleva a cabo de forma económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable de acuerdo a unas normas o estándares internacionales.

En el aspecto ambiental, la mejora de la gestión de los montes de los montes de los 184 propietarios integrantes de los grupos es evidente y enorme: se han desarrollado planificaciones y estudios de impacto ambiental donde no las había, se han seleccionado zonas de especial representatividad de los ecosistemas autóctonos en cada monte para su conservación y mejora, se han aumentado los márgenes de respeto de los cauces de los cursos de agua, se han reservado pies muertos o extramaduros para facilitar el anidamiento y la conservación de la biodiversidad, etc.



J) EJECUCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO

A continuación, se indica el grado de cumplimiento de cada indicador y el verificador que permite comprobarlo:

Actividad 0.1.- Diseño del proyecto y contactos preliminares

IOV 0.1.1.- En abril de 2011 se concretado el diseño del proyecto piloto

Cumplido (ver documento del proyecto).

IOV 0.1.2.- En agosto de 2011 se han realizado los contactos preliminares para la ejecución del resto del proyecto

Cumplido, (ver documento del proyecto y cartas de solicitud de colaboración, anexo 1).

Actividad 1.1.- Reuniones, talleres y entrevistas con propietarios/gestores forestales e identificación de entidades de grupo

IOV 1.1.1.- En septiembre de 2011 se han desarrollado al menos 5 reuniones con los propietarios/gestores potencialmente interesados

Cumplido, se han realizado más de 20 reuniones (ver actas, anexo 2).

IOV 1.1.2.- En noviembre de 2011 se han establecido las condiciones para la creación de, al menos, 5 entidades de grupo para la certificación forestal

Cumplido, se ha comenzado el proceso de creación de 8 grupos (ver informes de análisis).

Actividad 1.2.- Identificación, visita y selección de los montes que integrarán cada uno de los grupos de gestión

IOV 1.2.1.- En septiembre de 2011 se han identificado los montes más adecuados para realizar el estudio

Cumplido en 8 iniciativas (ver anexos 1 de los informes de análisis).



IOV 1.2.2.- En septiembre de 2011 se ha realizado una primera visita de análisis a los montes identificados que lo requieran

Cumplido en 8 iniciativas (ver informes de análisis).

IOV 1.2.3.- En septiembre de 2011 se han seleccionado los montes para los que se iniciará un proceso de evaluación

Cumplido en 8 iniciativas (ver anexos 2 de los informes de análisis).

Actividad 1.3.- Diagnóstico de la situación de partida

IOV 1.3.1.- En septiembre de 2011 se dispone de un análisis de campo del estado de los montes y su gestión

Cumplido (ver anexos 3 de los informes de análisis).

IOV 1.3.2.- En septiembre de 2011 se dispone de un análisis de Gabinete de la documentación asociada a los montes y su gestión

Cumplido (ver anexos 3 de los informes de análisis).

IOV 1.3.3.- En septiembre de 2011 se ha realizado un análisis comparativo de la situación de los montes con respecto a la estipulada en los estándares del FSC

Cumplido (ver anexos 3 de los informes de análisis).

Actividad 1.4.- Desarrollo del trabajo necesario para adecuar la situación de partida a la requerida para la certificación

IOV 1.4.1.- En octubre de 2011 se ha diseñado un plan de trabajo para el acercamiento a la certificación forestal

Cumplido (ver anexos 4 de los informes de análisis)

IOV 1.4.2.- En noviembre de 2011 se ha avanzado en el plan de trabajo para el acercamiento a la certificación forestal

Cumplido (ver anexos 5 de los informes de análisis)



Actividad 2.1.- Tramitación de la solicitud para una evaluación inicial

IOV 2.1.1.- En octubre de 2011 se ha preparado la documentación para la tramitación de los presupuestos para las evaluaciones de los grupos de montes por parte de las entidades acreditadas por el FSC

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 7 de los informes de análisis)

IOV 2.1.2.- En octubre de 2011 se han solicitado presupuestos para las evaluaciones de los grupos de montes a las entidades acreditadas por el FSC

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 7 de los informes de análisis)

IOV 2.1.2.- En octubre de 2011 se han evaluado los presupuestos y se ha contratado la evaluación

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 7 de los informes de análisis)

Actividad 2.2.- Trabajos de evaluación: acompañamiento y colaboración con el equipo de la entidad de certificación

IOV 2.2.1.- En noviembre de 2011 se han realizado las pre-evaluaciones de campo

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 8 de los informes de análisis)

IOV 2.2.2.- En noviembre de 2011 se han realizado las pre-evaluaciones documentales

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 8 de los informes de análisis)

IOV 2.2.3.- En noviembre de 2011 se ha emitido un informe de la pre-evaluación

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 8 de los informes de análisis)

Actividad 2.3.- Elaboración de informes resultado para los distintos grupos de gestión

IOV 2.3.1.- En noviembre de 2011 se han redactado informes resultado a partir de los informes de pre-evaluación

Cumplido en dos iniciativas (ver anexos 9 de los informes de análisis)



Actividad 3.1.- Análisis del desarrollo de las actividades de creación de grupos de gestión forestal y de los procedimientos de evaluación

IOV 3.1.1.- En noviembre de 2011 se ha redactado un informe del análisis continuo del procedimiento seguido en el proyecto

Cumplido para los cinco grupos de producto (ver informes de análisis)

Actividad 3.2.- Elaboración de material informativo relativo a las diferentes pruebas

IOV 3.2.1.- En noviembre de 2011 se ha redactado y maquetado material informativo (informe) útil para la replica del proceso en otros grupos de montes

Cumplido para los cinco grupos de producto (ver anexos 11 de los informes de análisis)

Actividad 4.1.- Análisis de los ámbitos geográficos susceptibles de replicar estos modelos de certificación

IOV 4.1.1.- En noviembre de 2011 se ha realizado un análisis de la superficie forestal española identificando potenciales ubicaciones para la réplica del modelo piloto desarrollado en este proyecto

Cumplido para los cinco grupos de producto (ver anexos 10 de los informes de análisis)

Actividad 4.2.- Elaboración de un informe con la relación de posibles ubicaciones para la réplica del modelo de certificación de pequeños propietarios

IOV 4.2.1.- En noviembre 2011 se ha redactado un informe exponiendo los resultados de la actividad 4.1

Cumplido para los cinco grupos de producto (ver anexos 10 de los informes de análisis)

Actividad 5.1.- Celebración de talleres de información y participación pública para la presentación y discusión de resultados

IOV 5.1.2.- En noviembre de 2011 se han realizado al menos 4 talleres de información y participación pública

Cumplido (ver anexo 2, actas)



Actividad 5.2.- Campaña de difusión de los resultados del proyecto

IOV 5.1.1.- En Noviembre de 2011 se ha realizado una campaña de difusión en medios de los resultados del proyecto

Cumplido (ver informe de difusión, anexo 4 y video adjunto)